

Администрации города Соликамска

**ПРОТОКОЛ**

07.07.2011 г. № 10

совещания с Министром физической культуры и спорта Пермского края при  
главе города Соликамска

Председатель - Девятков С.В.  
Секретарь - Рогужева В.И.

Присутствовали:

Лях П.А. – министр физической культуры и спорта Пермского края;  
Ковальчук Г.А. – и.о. заместителя главы администрации города Соликамска;  
Кривонос А.В. – председатель комитета по физической культуре и спорту  
администрации города Соликамска;  
Дядькин В.М. – заместитель председателя комитета по физической культуре и  
спорту администрации города Соликамска;  
Перницкая О.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии комитета по  
физической культуре и спорту администрации города Соликамска;  
Гусол Г.А. – директор МОУ ДОД «ДЮСШОР»;  
Чугайнов В.И. – руководитель проекта «Строительство физкультурно-  
оздоровительного центра в жилом районе Клестовка в городе Соликамске  
Пермского края»;  
Павлецов К.В. – директор МОУ ДОД «ДЮСШ «Старт»;  
Шакирзянов Л.Г. – ведущий специалист производственного отдела управления  
капитального строительства администрации города Соликамска;  
Соловьев М.В. – представитель генерального подрядчика ООО «Камастрой».

Повестка дня:

1. О ходе строительства физкультурно-оздоровительного центра в жилом  
районе Клестовка в городе Соликамске Пермского края.
2. Об основных направлениях деятельности и планах работы Министерства  
физической культуры и спорта Пермского края.
3. Об организации спортивно-массовой работы, осуществляемой на  
территории Соликамского городского округа.

1. СЛУШАЛИ:

Чугайнова В.И., доложил о том, что работы по строительству физкультурно-  
оздоровительного центра в жилом районе Клестовка в городе Соликамске

Пермского края ведется согласно графику производства работ объекта. Окончание строительства запланировано на ноябрь 2011 года.

Соловьева М.В., доложил о том, что Чайковский завод металлических конструкций не оплатил дополнительные работы по монтажу металлоконструкций, а также недопоставил металл для монтажа витражей.

#### РЕШИЛИ:

1.1. Чугайнову В.И. в срок до 17<sup>00</sup> час. 07.07.2011 г. подготовить письмо и полный пакет документов по Чайковскому заводу металлических конструкций на имя Министра физической культуры и спорта Пермского края Ляха П.А.

1.2. Чугайнову В.И., Соловьеву М.В. усилить контроль за охраной строящегося объекта.

#### 2. СЛУШАЛИ:

Ляха П.А., рассказал о приоритетных направлениях деятельности Министерства физической культуры и спорта Пермского края, о целях и задачах Министерства в соответствии с единым кодификатором целей. Также обсуждались вопросы, связанные с проектом «Школьный спортивный сертификат» и др.

#### 3. СЛУШАЛИ:

Кривоносова А.В., рассказал об организации спортивно-массовой работы, осуществляемой на территории Соликамского городского округа, основных направлениях деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Соликамска, о взаимодействии с субъектами физической культуры и спорта, а также о мероприятиях ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Соликамском городском округе на 2010 – 2012 годы», запланированных и проведенных в текущем году.

Павлецова К.В., Гусола Г.А., рассказали об основных достижениях и проблемных моментах, возникающих в ходе деятельности спортивных школ города.

#### РЕШИЛИ:

3.1. Информацию принять к сведению.

3.2. Министерству физической культуры и спорта Пермского края рассмотреть возможность проведения спортивных мероприятий: «Первенства Пермского края» по видам спорта и «Спартакиады школьников» по видам спорта в одни сроки.

3.3. Министерству физической культуры и спорта Пермского края проработать вопрос на федеральном уровне по разработке унифицированных программ по видам спорта для ДЮСШОР и ДЮСШ.

3.4. Министерству физической культуры и спорта Пермского края разработать нормативно-правовую базу, регламентирующую работу с одаренными детьми на всех уровнях.

Глава города Соликамска

С.В.Девятков

Секретарь



В.И.Рогужева

